
 UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-QLĐT          Vĩnh Long, ngày        tháng 3 năm 2026 

V/v ý kiến kiểm tra hồ sơ Dự án 

tuyến đường Hành lang ven biển 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

 
 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long 
 

 

Ngày 12/12/2025, Ban Quản lý các dự án giao thông có Tờ trình số  

207/TTr-BQLGT đề nghị Sở Xây dựng thẩm định Dự án tuyến đường Hành lang 

ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi là Dự án). 

Sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra hồ sơ Dự án thì nhận thấy chưa đủ điều 

kiện để Sở Xây dựng thẩm định vì các lý do sau: 

- Hồ sơ Dự án trình thẩm định chưa được Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi (BCNCKT) chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến kiểm tra của đơn 

vị Tư vấn thẩm tra (TVTT) (có rất nhiều nội dung mà TVTT đề nghị làm rõ, bổ 

sung, một số nội dung TVTT có ý kiến là chưa có cơ sở để thẩm tra do hồ sơ 

chưa hoàn chỉnh...). 

- Báo cáo kết thẩm tra của đơn vị Tư vấn TVTT mới chỉ là lần đầu chưa 

phải là lần hoàn thiện sau cùng (thực chất là kết quả kiểm tra hồ sơ để phối hợp 

Tư vấn lập BCNCKT) chỉnh sửa). Báo cáo kết thẩm tra chưa theo mẫu quy định 

của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. 

- Chưa có Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông theo quy định của Nghị định 

165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. 

- Tại thời điểm trình thẩm định (ngày 12/12/2025) thì điểm cuối đoạn CD 

của dự án chưa phù hợp với quy hoạch Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023; tuy nhiên phù hợp với dự thảo 

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long (điều chỉnh) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (ngày 15/01/2026 Ủy ban nhân dân tỉnh mới có Quyết định phê duyệt số 

368/QĐ-UBND)1. 

- Ngoài ra còn có trao đổi trực tiếp với đơn vị Tư vấn lập BCNCKT để bổ 

sung, chỉnh sửa hồ sơ dự án. 

Tuy nhiên để tạo điều kiện sớm hoàn thiện hồ sơ, có cơ sở thẩm định và 

trình phê duyệt dự án, Sở Xây dựng vẫn tiến hành kiểm tra hồ sơ song song với 

đơn vị thẩm tra, đến nay đã thực hiện các nội dung sau: 

                                                 
1 Nội dung này Sở Xây dựng cũng đã có ý kiến tại cuộc họp thông qua dự án ngày 22/01/2026. 



 2 

 

 (1). Tổ chức 02 cuộc họp (ngày 30/12/2025 và ngày 04/02/2026) với Ban 

Quản lý các dự án giao thông và các xã có dự kiến xây dựng các khu TĐC để bàn 

về công tác quy hoạch 03 khu tái định cư (theo chủ trương đầu tư được duyệt thì dự 

án xây dựng 03 khu tái định cư với chi phí khoảng 73,8 tỷ đồng tại phường Duyên 

Hải, xã Cầu Ngang và xã Long Hiệp, mỗi khu có diện tích 2,5ha và bố trí khoảng 

100 suất TĐC/1khu TĐC; các khu TĐC này chưa có trong quy hoạch chung của 

các xã). Tổ chức 01 cuộc họp (ngày 22/01/2026) để thông qua dự án với Ủy ban 

nhân dân các xã có công trình đi qua. Sở Xây dựng chưa có văn bản lấy ý kiến các 

sở, ngành liên quan do hồ sơ chưa hoàn thiện như đã nêu trên. 

(2). Ban hành văn bản số 769/SXD-QLĐT ngày 29/01/2026 lấy ý kiến Cục 

Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam về vị trí xây dựng và kích thước 

khoang thông thuyền cầu Cung Hầu 1 và cầu Cung Hầu 2. Đến nay chưa có ý 

kiến phúc đáp của Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam. 

(3). Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1777/UBND-KTTH ngày 

10/02/2026 lấy ý kiến Quân Khu 9 về quốc phòng đối với các dự án đầu tư xây 

dựng trên tuyến đường ven biển trên địa bàn tỉnh Vinh Long, ngày 04/3/2026 

Quân khu 9 đã có ý kiến phúc đáp tại văn bản số 334/QK-TM. 

Ngày 10/02/2026, Sở Xây dựng có văn bản số 1010/SXD-QLĐT thông báo 

tạm dừng thẩm định dự án. 

Ngày 11/3/2026, Ban Quản lý dự án giao thông có văn bản số 398/BQLGT 

-KTTĐ kiến nghị Sở Xây dựng sớm xem xét, đẩy nhanh tiến độ thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi, tham mưu trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án. 

Từ các nội dung như đã nêu trên, đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông 

khẩn trương thực hiện hoàn thiện một số nội dung như sau để có cơ sở trình Sở 

Xây dựng tổ chức thẩm định lại dự án: 

(1). Điều chỉnh, bổ sung nội dung của dự án đầu tư cho phù hợp với nội 

dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường được nêu trong quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường2 do ngày 12/2/2026 Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 733/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.   

(2). Theo quy định thì Dự án đầu tư xây dựng không phân biệt các loại 

nguồn vốn phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử 

dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng3. Do đó đề nghị Ban 

Quản lý dự án giao thông làm việc và có biên bản thống nhất với các địa phương 

                                                 
2 Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 
3 Theo qui định tại:  khoản 1 Điều 51 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 

28 của Luật số 35/2018/QH14 và khoản 1 Điều 57 của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; 

khoản 2 Điều 39 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; khoản 1 Điều 8 của Luật Quy hoạch Đô thị và nông 

thôn số 47/2024/QH15. 
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sẽ bổ sung các khu TĐC vào quy hoạch chung đô thị, nông thôn trong đợt này4 

để có cơ sở triển khai đầu tư dự án, triển khai xây dựng các khu TĐC5. 

(3). Chỉ đạo đơn vị Tư vấn lập BCNCKT phối hợp với đơn vị TVTT khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ dự án (lần cuối) trình lại6 Sở Xây dựng để tổ chức thẩm 

định. 

Đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông nghiên cứu, phối hợp thực hiện theo 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (kính báo cáo); 

- Ban GĐ Sở; 

- Phòng QHKT&QLĐT; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

           KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

 
 

           Dương Văn Ni 

 

                                                 
4 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản số 6670/UBND-KTTH ngày 20/11/2025 và văn bản số 2017/UBND-

KTTH ngày 16/02/2026 ban hành danh mục dự án quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
5 Nội dung này đã được các bên thông qua tại cuộc họp traao đổi các nội dung liên quan đến các khu TĐC ngày 

30/12/2025. 
6 Thay thế Tờ trình số 207/TTr-BQLGT ngày 12/12/2025. 
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